## GanttProject Report

Project : TIS - LOCALIZATION on FMFI

Start : 10/1/14

End: 1/20/15

Organization: SKUPINA01

Web Link: http://

Description :

Date: Oct 3, 2014 12:05:00 AM

Tasks List				
Name	Resources Begin date End date			
Plán Projektu	10/1/14 10/3/14			
1.stretnutie tímu-rozdelenie úloh	10/1/14 10/1/14			
Vypracovanie plánu + Ganntov diagram	10/2/14 10/3/14			
Založenie úložiska projektu	10/2/14 10/2/14			
Katalóg požiadaviek	10/6/14 10/10/14			
Stretnutie so zadávateľom	10/6/14 10/6/14			
Stretnutie s cvičiacim	10/7/14 10/7/14			
Spracovanie požiadaviek	10/6/14 10/8/14			
Predbežný katalóg požiadaviek	10/9/14 10/9/14			
Úprava plánu	10/10/14 10/10/14			
Konceptuálna analýza	10/13/14 10/17/14			
Stretnutie s cvičiacim	10/14/14 10/14/14			
Stretnutie tímu, rozdelenie úloh	10/14/14 10/14/14			
Analýza technológií, dekompozícia a dátový model	10/20/14 10/24/14			
Konzultácia so zadávateľom	10/20/14 10/20/14			
Stretnutie s cvičiacim	10/21/14 10/21/14			
Stretnutie tímu, rozdelenie úloh	10/21/14 10/21/14			
Zoznam vybraných technológii a postupov	10/23/14 10/24/14			
Návrh	10/27/14 11/4/14			
Stretnutie s cvičiacim	10/28/14 10/28/14			
Stretnutie tímu, rozdelenie úloh	10/28/14 10/28/14			
Konzultácia návrhu so zadávateľom	11/3/14 11/3/14			
Podrobná špecifikácia komponentov	11/4/14 11/11/14			
Hotové komponenty, 1. verzia	11/6/14 11/18/14			
Hotové komponenty s dokumentáciou	11/13/14 11/25/14			
Integrované dielo s dokumentáciou	11/24/14 12/2/14			
Výsledok testovania	11/28/14 12/9/14			


Záznam z odovzdania a predvedenia diela zadávateľovi	12/10/14	12/16/14
Vlastné zhodnotenie diela, návrhy na zmeny v ďalšej verzii, zhodnotenie vlastnej tímovej práce	12/17/14	1/12/15
kompletná Záverečná správa	1/13/15	1/19/15

RAC	$\alpha$	rces	Lict
VC2	Oui	CC2	LIST

Name

Default role

## Gantt Chart



## **Resources Chart**

